

常经办发〔2024〕4号

**常州经开区党政办公室
关于印发《常州经开区2024年重点产业项目
推进攻坚实施意见》的通知**

各镇党委、人民政府，街道党工委、办事处，各职能机构、有关单位：

经研究决定，现将《常州经开区2024年重点产业项目推进攻坚实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

江苏常州经济开发区党政办公室

2024年3月9日

（此件公开发布）

常州经开区 2024 年重点产业项目推进 攻坚实施意见

为认真贯彻市委对我区“争做全市高质量发展强劲活跃增长极”的新发展要求，全力推动重大产业项目推进攻坚收获更大战果，充分发挥项目在促投资、稳增长上的支撑作用，结合我区实际，现就 2024 年全区重点产业项目推进攻坚活动制定如下实施意见：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“强劲活跃实干年”主题，紧扣《常州经开区党工委 2024 年工作要点》及“2855”招引目标任务，树牢“大抓项目、抓大项目”导向不动摇，按照“注重质量、全程管控、攻坚推进、科学考评”的工作思路，建立健全项目推进协同机制，提升项目推进合力，强化项目要素保障，完善项目考核机制，全力推动重点项目早开工快建设、早竣工快投运、早达产快见效，全力推进全区经济总量扩张、质量提升，为创建国家级经济技术开发区提供有力支撑。

二、总体目标

1、省重大项目。2022 年新列省重大产业项目投产投用；2024 年 5 个新列省重大项目全部开工建设，完成年度列统投资 40 亿元（详见附件 1）。

2、市重大项目。全年新增入库项目 14 个；新开工项目 15 个（含结转），其中超 10 亿元或 1 亿美元项目 5 个；竣工项目 9 个；完成年度列统投资 52 亿元（详见附件 2）。

3、区重点产业项目。全年新增入库项目 40 个（不含年初在库项目）；新开工项目 70 个；竣工项目 64 个；完成年度列统投资 160 亿元（详见附件 3）。

4、工业列统项目。全年完成工业列统投资 145 亿元，其中技改投资 20 亿元；列统工业项目 225 个，其中 500 万元-2000 万元项目 120 个，2000 万元-5000 万元项目 38 个，5000 万元以上项目 67 个（详见附件 4）。

三、工作措施

1、加大攻坚力度，进一步完善联动推进机制。由经济发展局牵头各板块及相关职能部门围绕项目推进过程中遇到的拆迁、用地、杆线迁移、环评、节能审批等问题，实时跟进项目进展，短期内未能解决及需市区相关部门协调的，报送党工委、管委会每半月召开重点项目攻坚调度会议。乡镇街道要充分发挥好能动作用，主动沟通、密切配合，强化目标倒逼、进度倒逼；行政审批、建设、资规、生态环境等相关职能部门要主动服务，提供绿色通道，积极推进项目相关手续办理；经济发展局要发挥好推动作用，协助乡镇街道、职能部门、投资方、建设单位等横向联通、纵向联动，实时完善项目推进“问题发现、梳理分解、交办督办、清零销号”全流程闭环管理，找准问题短板，定准对策措施，落

实责任单位、解决方案、解决时限，确保问题及时报、攻坚有章法、推进有成效。

2、做好要素保障，进一步完善协同调度机制。坚持“要素跟着项目走”，实现要素安排和项目需求精准匹配。资金方面，紧盯国家政策动态和资金投向，全力争取重点项目获得中央预算内和省市级各类资金支持。用地方面，加快重点项目涉及的基本农田、空间规划优化调整步伐；积极盘活存量土地，尽力争取省市预留新增建设用地指标，优先保障重大项目建设需求。能耗、排污总量指标方面，各板块平衡确有困难的，由区总量平衡指标统筹解决。

3、坚持政策引领，进一步提升工业投资数量和质量。贯彻落实国家、省、市、区四级政策，充分发挥政策引领和示范作用，通过入企走访、电话调研、企业座谈等方式送政策入企业，深入挖掘企业项目。对辖区企业开展数字化免费诊断服务，结合精益化管理、智能（工业互联网标杆）工厂、车间建设、两化融合、企业上云上平台上标识解析等项目标准，为企业提供解决方案，推动工业投资扩量增效，提振企业转型信心。

4、加强调度管理，进一步完善督查考核机制。由经济发展局牵头，围绕年度目标任务，依托省市重大项目管理库、经开区重点项目管理库、重点产业项目推进管理系统等信息化平台，对重点项目建设情况进行实时调度。每季度开展项目督查活动，每月对重点项目开竣工、投资完成、问题进展等相关情况进行通报，

作为重点项目攻坚单项考核重要依据，以此确保重点项目攻坚活动取得实效。

- 附件：
1. 省重大项目任务分解表
 2. 市重大项目任务分解表
 3. 区重点产业项目（不含房地产）任务分解表
 4. 工业列统项目任务分解表

附件 1

省重大项目任务分解表

目标 地区	2022年新列省重大 产业项目投产投用	2024年新列省重大项目	
		开工项目	年度列统投资 (亿元)
遥观镇	-	中车大功率行星传动系统	5
		新誉高性能永磁材料	4
		长海玻纤及复合材料二期	20
横山桥镇	-	环太湖绿色涂料产业环保 整治提升一期工程	8
潞城街道	南瑞继保博瑞电力 构网型储能系统项目	-	-
丁堰街道	-	常宝高性能特材制品	3
总计	-	-	40

附件 2

市重大项目任务分解表

目标 地区	年初在库 项目数	新增入库 项目数	新开工项目数（含结转）		竣工项目数	年度列统投资 （亿元）
				新增超10亿元 或1亿美元项目		
横林镇	3	3	2	1	1	8
遥观镇	4	3	4	1	1	20
横山桥镇	5	3	5	1	2	10
潞城街道	5	3	3	1	4	10
丁堰街道	2	2	1	1	1	4
总 计	19	14	15	5	9	52

附件 3

区重点产业项目（不含房地产）任务分解表

目 标 地 区	年初在库 项目数	新增入库 项目数	新开工 项目数	竣工 项目数	年度列统 投资（亿元）
横林镇	18	9	15	14	25
遥观镇	17	8	15	12	48
横山桥镇	23	5	15	13	36
潞城街道	24	11	15	19	36
丁堰街道	11	7	10	6	15
总 计	93	40	70	64	160

附件 4

工业列统项目任务分解表

目 标 地 区	年度列统投资 (亿元)		工业投资项目数量目标 (个)			
		其中 技改投资	合计	500 万-2000 万	2000 万-5000 万	5000 万元以上
横林镇	24	4	60	33	10	17
遥观镇	50	5.5	60	33	10	17
横山桥镇	38	4.5	60	33	10	17
潞城街道	25	4.5	30	14	5	11
丁堰街道	8	1.5	15	7	3	5
总 计	145	20	225	120	38	67

注：1、中天钢铁北厂区园区项目归属为遥观镇；

2、工业投资额和工业投资项目数含结转项目，以统计口径为准。

